
Seção E – Financeiro

1. Introdução

Esta seção apresenta a análise econômico-financeira para exploração de área destinada à implantação de empreendimento de movimentação e armazenagem de grãos minerais, especialmente sal, situado no Complexo Portuário de Areia Branca-RN, denominada **TERSAB** no âmbito do planejamento do Governo Federal.

O objetivo desta seção é apresentar um resumo das informações relativas à metodologia de análise, às premissas básicas utilizadas e os resultados do modelo econômico-financeiro para o empreendimento. Ao final da seção, o Anexo E-1 apresenta extratos do modelo.

2. Metodologia de Avaliação Econômico-Financeira

A análise econômico-financeira de empreendimentos em portos organizados, segundo a Resolução nº 3.220-ANTAQ/14, deve basear-se nas receitas e dispêndios relativos à exploração dos serviços a serem realizados, com objetivo de verificar a viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

A metodologia empregada para avaliação desses empreendimentos é a do fluxo de caixa descontado, considerando-se como taxa de desconto o WACC (*weighted average cost of capital*), calculado de forma a refletir os riscos inerentes às atividades a serem realizadas.

A avaliação realizada pelo método do fluxo de caixa descontado baseia-se na teoria de que o valor de um negócio depende dos benefícios futuros que ele pode produzir, descontados para um valor presente, por meio da utilização de uma taxa de desconto apropriada (WACC) para o empreendimento.

De forma geral, o fluxo de caixa consolida os dados de entrada a partir dos impactos financeiros positivos e negativos gerados pelo empreendimento, e determina o Valor Presente Líquido – VPL resultante do projeto, ordenando-os em uma equação que congrega condicionantes contábeis e tributárias.

Deve-se destacar que o fluxo de caixa considera que os dados de entrada do modelo estejam em termos reais (e não nominais), ou seja, não se considera efeitos inflacionários no modelo. Dessa forma, todos os dados de entrada do modelo são definidos em uma mesma data-base monetária.

Oportuno mencionar que é considerado o fluxo de caixa desalavancado do projeto, calculado com base na seguinte estrutura:

Fluxo de Caixa Operacional (desalavancado)

EBIT (Lucro Operacional)

+ Depreciação/Amortização

= EBITDA (Lucro Operacional antes de Depreciação/Amortização)

- Impostos (IR, CSLL)

+/- Variação de Capital de Giro

- Investimentos

= Fluxo de Caixa

Seção E – Financeiro

Após identificar os resultados individuais para cada ano de projeto, aplica-se a taxa de desconto para trazer os resultados da atividade operacional ao ano zero do empreendimento, determinando o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto.

A partir do VPL do empreendimento, obtêm-se os parâmetros de remuneração sobre a área, zerando-se o VPL do projeto na exata medida da inclusão de custos remuneratórios pela exploração da área. Portanto, a variável de saída do modelo econômico-financeiro é o valor de arrendamento, definido em parcela fixa e variável.

3. Premissas Básicas do Modelo

A seguir são apresentadas as premissas básicas do projeto.

PREMISSAS	DESCRIÇÃO
Variável de seleção do Leilão	Maior Valor de Outorga, definida por meio de diretriz do Poder Concedente.
Prazo contratual	25 anos
Receita média por unidade por tipo de produto movimentado	R\$ 19,44 por tonelada Consultar detalhes na Seção B – Estudo de Mercado
Pagamentos a Agências Governamentais	Calculado de tal forma que o Valor Presente Líquido - VPL do Projeto seja igual à zero.
(Valor de Arrendamento) Divisão Fixo/Variável	50% fixo/50% variável, definida por meio de diretriz do Poder Concedente.
WACC	9,38% a.a., conforme Nota Técnica Conjunta SEI nº 02/2018/STN/SEPRAC/SEFEL do Ministério da Fazenda.
Previsões de demanda	Desenvolvidas como parte da análise do estudo de mercado. Consultar as projeções na Seção B – Estudo de Mercado.
Cenário considerado	Tendencial (Base)
MME	Banda de variação calculada em 68,45% para sal, aplicável sobre a movimentação prevista no cenário tendencial.
Capex	Custos de Capital elaborados como parte da análise de engenharia. Consultar Seção C - Engenharia e Anexo C-2 para as projeções e premissas relativas aos investimentos e à depreciação dos ativos.

Seção E – Financeiro

PREMISSAS	DESCRIÇÃO																								
Programas de incentivos considerados	REIDI/REPORTO.																								
Opex	Custos Operacionais elaborados como parte da análise da operação. Ver Seção D - Operacional e Anexo D-1 para as projeções e premissas.																								
Despesas com Estudo/Leilão	Estudo: R\$ 412.991,48 (12/2019), considerado no fluxo de caixa. Leilão: R\$ 774.809,10 (12/2019), considerado no fluxo de caixa.																								
Método tributação	Otimização do método tributário (Lucro Real/Lucro Presumido)																								
Necessidade de Capital de Giro	Considera os seguintes ativos e passivos circulantes e seus respectivos prazos para receber e pagar: <table><tr><th>RUBRICA</th><th>PRAZO</th><th>%</th><th>APLICADA SOBRE</th></tr><tr><td>Contas a Receber</td><td>15 dias</td><td>4,1%</td><td>Receita Operacional Líquida</td></tr><tr><td>Impostos a Recuperar</td><td>15 dias</td><td>4,1%</td><td>Receita Operacional Líquida</td></tr><tr><td>Estoques</td><td>15 dias</td><td>4,1%</td><td>Receita Operacional Líquida</td></tr><tr><td>Contas a Pagar</td><td>15 dias</td><td>4,1%</td><td>Despesas/custos operacionais</td></tr><tr><td>Impostos</td><td>15 dias</td><td>4,1%</td><td>Despesas/custos operacionais</td></tr></table>	RUBRICA	PRAZO	%	APLICADA SOBRE	Contas a Receber	15 dias	4,1%	Receita Operacional Líquida	Impostos a Recuperar	15 dias	4,1%	Receita Operacional Líquida	Estoques	15 dias	4,1%	Receita Operacional Líquida	Contas a Pagar	15 dias	4,1%	Despesas/custos operacionais	Impostos	15 dias	4,1%	Despesas/custos operacionais
RUBRICA	PRAZO	%	APLICADA SOBRE																						
Contas a Receber	15 dias	4,1%	Receita Operacional Líquida																						
Impostos a Recuperar	15 dias	4,1%	Receita Operacional Líquida																						
Estoques	15 dias	4,1%	Receita Operacional Líquida																						
Contas a Pagar	15 dias	4,1%	Despesas/custos operacionais																						
Impostos	15 dias	4,1%	Despesas/custos operacionais																						
Outros parâmetros-chave																									
- Moeda do modelo	R\$																								
- Valores das previsões	Em termos reais																								
- Data base	12/2019																								

Tabela 1 – Premissas básicas do projeto **TERSAB**.
Fonte: Elaboração Própria, EVTEA (2019).

Seção E – Financeiro

4. Resultados-chave

A seguir, é fornecido um resumo dos resultados chave do modelo como receita bruta global, investimentos, valores de remuneração fixa e variável, Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL).

Receita Bruta Global	R\$ 1.347.572 k
Fluxo de Caixa Global do Projeto	R\$ 95.753 k
Investimento Total	R\$ 162.782 k
Despesa Operacional Total	R\$ 678.958k
Movimentação Total (t)	69.320 k
Valor de Remuneração mensal fixo	R\$310,8k
Valor de Remuneração variável (R\$/t)	R\$ 1,51
Retorno Não Alavancado do Projeto	
TIR após o Imposto	9,38%
Valor Presente Líquido do Projeto	R\$ 0
Retorno Não Alavancado do Projeto (sem valores de arrendamento)	
TIR após o Imposto	27,74%
Valor Presente Líquido do Projeto	R\$ 61.409 k

Tabela 2 – Principais resultados do projeto TERSAB.
Fonte: Elaboração Própria, EVTEA (2019).

5. Anexo E-1

Este anexo contém extratos completos do modelo financeiro:

- **Ativos-Novos:** Aba que apresenta todos os ativos novos propostos para o terminal, ou seja, os investimentos em obras e equipamentos.
- **Ativos existentes:** Aba que apresenta os ativos existentes no terminal, como infraestruturas de armazenagem e equipamentos.
- **Operações e Manutenção:** Premissas dos custos fixos e variáveis do terminal.
- **Demanda/Receita:** A demanda do terminal e as receitas esperadas encontram-se nesta aba.
- **Capex:** Todos os investimentos, além da depreciação e amortização.
- **Opex:** Os custos e despesas ao longo do prazo do arrendamento.
- **Tributos:** Premissas tributárias e do capital de giro são apresentadas na aba “tributos”.
- **Demonstrações Financeiras:** As várias demonstrações financeiras como DRE, Fluxo de Caixa e Balanço.



Seção E – Financeiro

Ativos-Existentes

Ativos existentes (SAL01)

Sumário de Custos

Item	Ativos existentes
	Custo Total (R\$) Eq (1=im)
2. Estrutura Marítima (fs.1)	117.635 -
3. Desenvolvimento do Terminal (fs.1)	2.889 -
4. Edificações (fs.1)	383.347 -
5. Principais Equipamentos - Local (fs.1)	178.808 1

Estimativa de Custo - ordem de magnitude

Item	Unidades de medida	Quantidade	Custo unitário, R\$	Total, R\$	Local / Importado
Investimentos					
Dragagem e Aterramento					
Estrutura Marítima					
Pier Onshore trapiche	m	316,22	13.027	1.901.829	Local
Dolfin de Amarração/Abracção	Each	5,00	3.063.694	15.318.472	Local
Ponte de Acesso	IS	1,00	13.216.133	13.216.133	Local
Boias de Amarração	Each	3,00	250.000	750.000	Local
Cais atracção Barcaça	m	244,00	310.455	75.751.084	Local
Desenvolvimento de Terminal					
Distribuição Elétrica e de Iluminação	IS	1,00	371.809	371.809	Local
Água e Esgoto	IS	1,00	2.254.348	2.254.348	Local
Edificações					
Prédios administrativos/Offshore	m²	1.527,00	6.052	9.241.128	Local
Prédios administrativos/Onshore	m²	3.087,29	1.270	3.920.442	Local
Pátio descoberto armazenamento - Plataforma	m²	10.225,00	17.448	335.355.401	Local
Equipamentos principais					
Descarregador de Barcaça	Each	3,00	29.266.783	87.800.350	Local
Transportador de Correla	m	770,00	45.134	34.753.391	Local
Grupo Geradores	Each	3,00	3.900.000	11.700.000	Local
Guindaste Giratório 10 t (offshore)	Each	1,00	700.000	700.000	Local
Balança de Fluo	Each	1,00	738.869	738.869	Local
Carregador de Navios Shiploader	Each	1,00	17.189.686	17.189.686	Local
Proteção Catódica	IS	1,00	3.205.085	3.205.085	Local
Pa Carregadora	Each	1,00	2.708.880	2.708.880	Local
Trebor de Sabeira	Each	1,00	2.493.585	2.493.585	Local
Guindaste Giratório 5 t (onshore)	Each	1,00	350.000	350.000	Local
Tanque estático armazenamento de combustível (2 unid. de 30.000 l) (offshore)	m³	60,00	1.393	83.584	Local
Tanque estático armazenamento de combustível 50.000 l/onshore	m³	50,00	1.393	69.654	Local
Sistema de linha de vida	IS	1,00	759.902	759.902	Local
Engenharia e Administração			5,0%	31.030.832	Local
Contingência			5,0%	31.030.832	Local
Custo de Capital Total Estimado				682.678.296	
Tributos e/ Equipamentos Importados		0		0	
Impostos sobre Custos de Construção		0	0,00%	0	
Custo de Capital Total Estimado e/ Impostos				682.678.296	

Eng. / Admin.	Contingências	Total (R\$)
5%	5%	
-	-	-
95.241	95.241	2.095
765.924	765.924	16.850
660.807	660.807	14.538
37.500	37.500	825
3.787.554	3.787.554	83.326
-	-	-
18.590	18.590	409
112.717	112.717	2.480
-	-	-
462.056	462.056	10.165
196.022	196.022	4.312
16.766.770	16.766.770	368.865
-	-	-
4.390.017	4.390.017	96.580
1.737.670	1.737.670	38.229
585.000	585.000	12.870
35.000	35.000	770
36.943	36.943	813
859.484	859.484	18.909
160.254	160.254	3.526
135.444	135.444	2.980
124.679	124.679	2.743
17.500	17.500	385
4.179	4.179	92
3.483	3.483	77
37.995	37.995	836
-	-	-
	Total	682.678

Seção E – Financeiro

Ativos-Novos

Novo Investimento (SAL01)

Item	Novo Investimento			
	Custo bruto de aquisição (k R\$)	Priv (1=sim)	Eq (1=sim)	Infra priv = 1: pub=2
5. Principais Equipamentos - Local (fs.1)	35.173	-	1	3
7. Renovação de Equipamentos (50% do custo orig. dos equip.)	107.000	-	1	3
8. Dragagem e Aterramento (Pub.) - (fs.1)	3.970	1	-	2
9. Estrutura Marítima (Pub.) - (fs.1)	16.639	1	-	2

FASE 1

Verificação

Estimativa de Custo - ordem de magnitude

Item	Unidades de medida	Quantidade	Custo unitário, R\$	Total, R\$	Local / Importado
Investimentos					
Dragagem e Aterramento					
Dragagem de Aprofundamento do Canal (Pub.)	1	m3	145.054,00	25	3.608.997 Local
Estrutura Marítima					
Reforço estruturante do cais existente (Pub.)	1	m	244,00	61.992	15.126.061 Local
Desenvolvimento de Terminal					
Edificações					
Equipamentos principais					
Descarregador de Barcoas	-	Unid.	1,00	29.266.783	29.266.783 Local
P4 Carregadeira sobre Rodas	-	Unid.	1,00	2.708.880	2.708.880 Local
Engenharia e Administração			5,0%	2.535.536	Local
Contingência			5,0%	2.535.536	Local
Custo de Capital Total Estimado				55.781.792,66	
	Tributos c/ Equipamentos Importados		Base	Alíquota	
			0	14,00%	0
	Impostos sobre Custos de Construção		0	0,00%	0
Custo de Capital Total Estimado c/ Impostos				55.781.793	

Eng. / Admin	Contingências	Taxes/Duties - import	Total (k R\$)
5%	5%	14,00%	
180.450	180.450	-	3.970
-	-	-	-
756.303	756.303	-	16.639
-	-	-	-
-	-	-	-
1.463.339	1.463.339	-	32.193
135.444	135.444	-	2.980

Seção E – Financeiro

Sumário de Estimativas de Desp. Oper.

Categoria de custo	Tipo de despesa	Custo unitário	Unidades de medida	Número de Unidades	Custo (R\$)
Mão de obra					
Administrativo	Fix	2.390.004	R\$	1	2.391.000
Operações / Manutenção / Ambiental	Fix	8.276.291	R\$	1	8.277.000
OGMO	Var	-	R\$/Tons	2.782.995	-
Utilidades					
Eleticidade - escritórios	Fix	96.000	R\$/ano	1	96.000
Eleticidade - iluminação	Fix	26.000	R\$/ano	1	26.000
Utilidades	Var	1,58	R\$/ton	2.782.995	4.397.200
Água	Fix	1,01	R\$/dia/emp	28	11.000
Comunicações	Fix	171.756	R\$/mês	1	172.000
Combustível & Lubrificante	Var	-	R\$/TON	2.782.995	-
Manutenção					
Equipamentos - manutenção e peças	Fix	2.140	R\$/ano	1	2.200.000
Manutenção Infra - civil/estrutural	Fix	1.931	R\$/ano	1	2.000.000
Geral e Admin					
Limpeza	Fix	321.437	R\$/ano	1	322.000
Contabilidade, Jurídico e Consultores	Fix	143.130	R\$/ano	1	144.000
Seguros	Fix	930.000	R\$/ano	1	930.000
Segurança	Fix	813.657	R\$/ano	1	814.000
Veículos, combustíveis	Fix	5.117	R\$/mês	12	62.000
Outros G&A (suprimentos, TI, alimentação)	Fix	2.657.869	R\$/ano/emp	1	2.658.000
Taxas e outras Contribuições	Fix	-			-
IPU	Fix	15.916	R\$/ano	1	16.000
Contribuição p/ Sindicatos	Fix	-	R\$/mês	12	-
Pagamento para Autoridade Portuária	Var	-	R\$/ton	2.782.995	0
Subtotal					24.516.200
Contingência		5%			1.225.810
Total (R\$/ano)					25.742.010

Nota: Todos os números de custo foram arredondados para milhar mais próximo

Fator de arredondamento

Fatores de ajuste para níveis de movimentação

	1.391.498	2.087.246	2.782.995	3.478.744
60%		80%	100%	110%
60%		80%	100%	110%
100%		100%	100%	100%
60%		80%	100%	110%
100%		100%	100%	100%
60%		80%	100%	110%
100%		100%	100%	100%
80%		90%	100%	100%
100%		100%	100%	100%
80%		90%	100%	100%
70%		90%	100%	100%
100%		100%	100%	100%
70%		90%	100%	100%
60%		80%	100%	110%
100%		100%	100%	100%
100%		100%	100%	100%
100%		100%	100%	100%

Custo a diferentes níveis de movimentação		Movimentação			
Categoria de custo	Tipo de despesa	1.391.498	2.087.246	2.782.995	3.478.744
Mão de obra					
Administrativo	Fix	1.434.600	1.912.800	2.391.000	2.630.100
Operações / Manutenção / Ambiental	Fix	4.966.200	6.621.600	8.277.000	9.104.700
OGMO	Var	-	-	-	-
Utilidades		-	-	-	-
Eleticidade - escritórios	Fix	57.600	76.800	96.000	105.600
Eleticidade - iluminação	Fix	26.000	26.000	26.000	26.000
Utilidades	Var	2.198.567	3.297.849	4.397.132	5.496.416
Água	Fix	6.600	8.800	11.000	12.100
Comunicações	Fix	103.200	137.600	172.000	189.200
Combustível & Lubrificante	Var	-	-	-	-
Manutenção		-	-	-	-
Equipamentos - manutenção e peças	Fix	1.760.000	1.980.000	2.200.000	2.200.000
Manutenção Infra - civil/estrutural	Fix	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		-	-	-	-
Geral e Admin					
Limpeza	Fix	225.400	289.800	322.000	322.000
Contabilidade, Jurídico e Consultores	Fix	100.800	129.600	144.000	144.000
Seguros	Fix	930.000	930.000	930.000	930.000
Segurança	Fix	814.000	814.000	814.000	814.000
Veículos, combustíveis	Fix	43.400	55.800	62.000	62.000
Outros G&A(suprimentos, TI, alimentação)	Fix	1.594.800	2.126.400	2.658.000	2.923.800
Taxas e outras Contribuições	Fix	-	-	-	-
IPU	Fix	16.000	16.000	16.000	16.000
Contribuição p/ Sindicatos	Fix	-	-	-	-
Pagamento para Autoridade Portuária	Fix	0	0	0	0
Subtotal					
		16.277.167	20.423.049	24.516.132	26.975.916
Contingência		5%	5%	5%	5%
Total (R\$/ano)					
		17.091.025	21.444.201	25.741.939	28.324.711
Custo unitário		12,28	10,27	9,25	8,14

Crédito de PIS/COFINS (1=sim, Custo Fixo (R\$ k) 0=não)					
rias de custo fixo					
Mão de obra (Admin, O&M, Ambiental)	0	6.721	8.961	11.201	12.322
Utilidades - Eleticidade, Água, Comunicações	1	203	262	320	350
Manutenção - Equip / Infra	0	3.948	4.179	4.410	4.410
Geral e Admin	0	3.894	4.563	5.177	5.456
Taxas e outras Contribuições	0	17	17	17	17
Crédito de PIS/COFINS (1=sim, Custo unitário 0=não)					
rias de Custos Variáveis					
Mão de obra - OGMO	0	-	-	-	-
Utilidades - Eleticidade, Água, Combustíveis e Lubrif	1	1,66	1,66	1,66	1,66
Pagamento para Autoridade Portuária	0	-	-	-	-

Seção E – Financeiro

Seguros

Sumário de Custos de Seguros e Garantias

Operação	930,0 k R\$/ano
Implantação (Garantia de Execução)	60,0 k R\$/ano

SEGUROS E GARANTIAS

Total Capex / Valor Ativos Existentes	600.217 k R\$
Capex/Valor Ativos Existentes	386.235 k R\$
Equipamentos/Valor Ativos Existentes	213.982 k R\$
Valor do Contrato	1.347.572 k R\$
OPEX - MÃO DE OBRA	10.668 k R\$
Capex/Valor Ativos Existentes Públicos	324.951 k R\$
ANTES DA OPERAÇÃO	

Seguro Risco de engenharia - obras civis em construção, instalação e montagem

Importância Segurada - Capex de Construção	100%
Alíquota	0,02%

Periodicidade	anualmente durante a construção
---------------	---------------------------------

Seguro Responsabilidade Civil Geral e Cruzada das atividades das obras

Importância Segurada - Capex de Construção	30%
Alíquota	0,03%

Periodicidade	anualmente durante a construção
---------------	---------------------------------

DURANTE A OPERAÇÃO

Seguro riscos nomeados/multirriscos

Importância Segurada - Capex Total	100%
Alíquota	0,14%
Custo	840,30 k R\$
Periodicidade	anualmente durante o período da operação

Seguro responsabilidade civil das atividades do contrato

Importância Segurada - Valor do Contrato	3,5%
Alíquota	0,053%
Custo	25,00 k R\$
Periodicidade	anualmente durante o período da operação

GARANTIAS

Garantia de execução do contrato (durante concessão)

Importância Segurada - Valor do Contrato	2,5%
Alíquota	0,17%
Custo	57,27 k R\$
Periodicidade	anualmente durante o período da concessão

Seção E – Financeiro

Demanda/Receita

Previsão de Receita para modelo financeiro		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Receita do Arrendatário (R\$)		16.679	33.620	50.825	51.224	51.723	52.227	52.737	53.251	53.771	54.267	54.769	55.279	55.795	56.318	56.829	57.349	57.878	58.415	58.962	59.512	60.072	60.644	61.226	61.819	62.382
Total Demanda (K Tons)		858	1.729	2.614	2.635	2.661	2.687	2.713	2.739	2.766	2.792	2.817	2.844	2.870	2.897	2.923	2.950	2.977	3.005	3.033	3.061	3.090	3.120	3.149	3.180	3.209
Cálculo do Período de Investimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qualifica para Lucro Presumido (1=sim, 0=não)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Previsão de Receita (SAL01)																										
Previsão em R\$. Todos os valores em termos Real																										
Premissa chave																										
Unidades de medida	K Tons																									
Centário de Demanda	Base																									
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Ano de operação		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Previsão de Demanda (K Tons)																										
Produto	Tarifa (R\$/unidade)																									
1 Sal	R\$ 19,44	858,0	1.729,4	2.614,5	2.635,0	2.660,7	2.686,6	2.712,8	2.739,3	2.766,0	2.791,5	2.817,4	2.843,6	2.870,1	2.897,0	2.923,3	2.950,0	2.977,2	3.004,9	3.033,0	3.061,3	3.090,1	3.119,5	3.149,5	3.180,0	3.208,9
2	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demanda Total (K Tons)		858,0	1.729,4	2.614,5	2.635,0	2.660,7	2.686,6	2.712,8	2.739,3	2.766,0	2.791,5	2.817,4	2.843,6	2.870,1	2.897,0	2.923,3	2.950,0	2.977,2	3.004,9	3.033,0	3.061,3	3.090,1	3.119,5	3.149,5	3.180,0	3.208,9
Previsão de Receita																										
Total Receita (k R\$)		16.679	33.620	50.825	51.224	51.723	52.227	52.737	53.251	53.771	54.267	54.769	55.279	55.795	56.318	56.829	57.349	57.878	58.415	58.962	59.512	60.072	60.644	61.226	61.819	62.382

Capex

Área de Arrendamento TERSAB – Complexo Portuário de Areia Branca

Seção E – Financeiro

Opex

Previsão de Gastos Operacionais		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
Entrada para as Demonstrações Financeiras (Des/P)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Despesas Operacionais Fixas + Custos Ambientais		15.338	18.451	21.429	21.590	21.542	21.521	21.536	21.521	21.542	21.590	22.914	22.949	23.591	24.035	23.984	24.089	24.040	24.019	24.054	24.019	24.040	24.089	23.984	24.019	24.054
Despesas Operacionais Variáveis		1.423	2.869	4.337	4.371	4.414	4.457	4.501	4.544	4.589	4.631	4.674	4.717	4.761	4.806	4.850	4.894	4.939	4.985	5.032	5.079	5.127	5.175	5.225	5.276	5.324
Pagamento para Órgãos Governamentais + Estúdios + Leilão		6.208	6.332	7.665	7.696	7.734	7.773	7.813	7.852	7.893	7.931	7.970	8.009	8.049	8.090	8.130	8.170	8.211	8.252	8.295	8.337	8.381	8.425	8.470	8.516	8.559
Previsão de Desp. Oper. (SALDI)																										
Previsão em R\$ Todos os valores em termos Real																										
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Ano de Operação (Trím. Omlc)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume de Carga (K Tons)		858	1.729	2.654	2.635	2.661	2.687	2.713	2.739	2.766	2.792	2.817	2.844	2.870	2.897	2.923	2.950	2.977	3.005	3.033	3.061	3.090	3.120	3.149	3.180	3.209
Grupo de custo (para custo fixo - função degrau)		4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pagamento para Órgãos Governamentais																										
Pgto Fixo Anual		3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729
Pagamento dos Leilões + Estúdios		2.479	2.603	3.935	3.966	4.005	4.044	4.083	4.123	4.164	4.202	4.241	4.280	4.320	4.361	4.400	4.441	4.482	4.523	4.565	4.608	4.651	4.696	4.741	4.787	4.830
Total Pagamento para Órgãos Governamentais		6.208	6.332	7.665	7.696	7.734	7.773	7.813	7.852	7.893	7.931	7.970	8.009	8.049	8.090	8.130	8.170	8.211	8.252	8.295	8.337	8.381	8.425	8.470	8.516	8.559
Despesas Operacionais Fixas		Crédito de PIS/COFINS (Trím. Omlc)																								
F01 Mão de obra (Admin, O&M, Ambiental)	0	6.721	8.961	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322
F02 Utilidades - Eletricidade, Água, Comunicações	1	203	262	320	320	320	320	320	320	320	320	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
F03 Manutenção - Equip / Infra	0	4.085	4.320	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	5.162	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697
F04 Geral e Admin	0	3.831	4.500	5.114	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.456	5.456	5.471	5.471	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456
F05 Taxas (PTU, Sindicatos)	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Total Despesas Operacionais Fixas		14.866	18.160	21.179	21.342	21.342	21.342	21.342	21.342	21.342	21.342	22.770	22.770	23.321	23.856	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840
Despesas Operacionais Variáveis		Crédito de PIS/COFINS (Trím. Omlc)																								
V01 Mão de obra - O&M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V02 Utilidades - Eletricidade, Água, Combustíveis e Lubrific	1	1.423	2.869	4.337	4.371	4.414	4.457	4.501	4.544	4.589	4.631	4.674	4.717	4.761	4.806	4.850	4.894	4.939	4.985	5.032	5.079	5.127	5.175	5.225	5.276	5.324
V03 Pagamento para Autoridade Portuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas Operacionais Variáveis		1.423	2.869	4.337	4.371	4.414	4.457	4.501	4.544	4.589	4.631	4.674	4.717	4.761	4.806	4.850	4.894	4.939	4.985	5.032	5.079	5.127	5.175	5.225	5.276	5.324
Créditos Tributários PIS / COFINS gerados c/ Desp. Oper.																										
Despesas Operacionais Fixas		203	262	320	320	320	320	320	320	320	320	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Despesas Operacionais Variáveis		1.423	2.869	4.337	4.371	4.414	4.457	4.501	4.544	4.589	4.631	4.674	4.717	4.761	4.806	4.850	4.894	4.939	4.985	5.032	5.079	5.127	5.175	5.225	5.276	5.324
D&A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Créditos Tributários de PIS/COFINS a partir da Desp. Oper.		150	260	438	438	438	442	446	450	454	458	465	469	473	477	481	485	489	493	498	502	507	511	516	520	0
Investimento																										
Desp. Garantia, Seguro e Impostos durante construção																										
Custos Ambientais dur. Construção (K R\$)		388	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desp. Oper:																										
Custos Ambientais dur. Operação (K R\$)		531	391	144	249	200	179	214	179	200	249	144	179	270	179	144	249	200	179	214	179	200	249	144	179	214
Créditos Tributários PIS / COFINS gerados c/ Desp. Oper.																										
D&A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D&A - Investimentos sem RESU/REPORTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Créditos Tributários de PIS/COFINS a partir da Desp. Oper.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Seção E – Financeiro

Tributos

Premissas tributárias e outras (SAL01)

Premissas chave

Alíquotas de Impostos	Lucro Real	Lucro presumido
PIS (s/ receitas)	1,65%	0,65%
COFINS (s/ receitas)	7,60%	3,00%
ISS (imposto municipal; s/ receitas)	5,00%	
CSLL (imposto federal; s/ receita)	9,00%	
IR (federal; s/ receita)	25,00%	(In R\$ '000s)
Imposto sobre receita abaixo de R\$ 240k	15,00%	240

Método do Lucro Presumido (Lucro Presumido)

Critério de qualificação:	(In R\$ '000s)
2013 Receitas Brutas >	48.000
2014 Receitas Brutas >	78.000
Contém anos qualificados (S/N)?	Y
Chave:	
Opção por Método Lucro Presumido? (1=sim, 0=no)	1

Chave Incentivo Fiscal:

Opção incentivo tributário p/ PIS/COFINS de Desp. Oper. sobre receita		
Uso (1=sim; 0=não)	1	
Benefício REIDI		
Uso (1=sim; 0=não)	1	
Anos de validade (assume 1 ano aprovação SEP)	5	
Incentivo REPORTE		
Uso (1=sim; 0=não)	1	1o ano
		<u>Arrendamento</u>
Anos de validade (31/12/2020 expira por SEP)	5	2022
Imposto IPI	0%	
Imposto de Importação	0%	

Prejuízos acumulados

Max a ser aplicado a Perdas por ano	30%
Chave Dividendos (1=sim, 0=não)	1
% do Lucro Líquido	50%

Requisitos de Capital de Giro

WC1	Impostos a Recuperar	15	dias	4,1%	PIS/Cofins
WC2	Recebíveis	15	dias	4,1%	ROB
WC3	Contas a Pagar	15	dias	4,1%	das despesas anuais
WC4	Impostos a Pagar	15	dias	4,1%	PIS/Cofins, ISS, IR, CSLL
WC5	Estoque	15	dias	4,1%	ROB



Seção E – Financeiro

Demonstrações Financeiras

Demonstrações Financeiras (SAL01)

		Demonstrativo de Resultados																											
Previsão em R\$. Todos os valores em termos Real		Ano 1 2022	Ano 2 2023	Ano 3 2024	Ano 4 2025	Ano 5 2026	Ano 6 2027	Ano 7 2028	Ano 8 2029	Ano 9 2030	Ano 10 2031	Ano 11 2032	Ano 12 2033	Ano 13 2034	Ano 14 2035	Ano 15 2036	Ano 16 2037	Ano 17 2038	Ano 18 2039	Ano 19 2040	Ano 20 2041	Ano 21 2042	Ano 22 2043	Ano 23 2044	Ano 24 2045	Ano 25 2046			
Receita bruta		16.679	33.620	50.825	51.224	51.723	52.227	52.737	53.251	53.771	54.287	54.799	55.278	55.795	56.318	56.829	57.349	57.878	58.415	58.962	59.512	60.072	60.644	61.226	61.819	62.382			
Imposto sobre receita: ISS	5,00%	-694	-1.361	-2.041	-2.061	-2.080	-2.101	-2.123	-2.145	-2.168	-2.191	-2.213	-2.236	-2.259	-2.282	-2.305	-2.328	-2.351	-2.374	-2.397	-2.420	-2.443	-2.466	-2.489	-2.512	-2.535			
PIS aliquota		1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606			
Imposto sobre receita: PIS	0,00%	-275	-555	-838	-845	-853	-862	-870	-879	-887	-895	-904	-912	-921	-929	-938	-946	-955	-964	-973	-982	-991	-1.001	-1.010	-1.020	-1.030			
Alíquota COFINS		7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626			
Imposto sobre receita: COFINS	8,00%	-1.268	-2.535	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803			
Receita Líquida (+ impostos)		14.802	28.829	43.583	43.925	44.338	44.765	45.222	45.668	46.109	46.534	46.963	47.401	47.844	48.292	48.751	49.177	49.630	50.091	50.560	51.031	51.512	52.002	52.501	53.000	53.500			
Crédito Tributário PIS / COFINS Acumulado Disponível	1	150	290	431	434	438	442	446	450	454	458	465	469	473	477	481	485	489	493	498	502	507	511	516	520	525			
Crédito tributário PIS / COFINS utilizável		150	290	431	434	438	442	446	450	454	458	465	469	473	477	481	485	489	493	498	502	507	511	516	520	525			
Crédito PIS / COFINS ao final do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Receita Líquida (- impostos, + crédito tributário)		14.453	29.119	44.014	44.359	44.791	45.227	45.668	46.113	46.563	46.992	47.420	47.870	48.317	48.769	49.212	49.662	50.119	50.584	51.057	51.533	52.018	52.513	53.017	53.530	54.046			
Despesas																													
Despesa Operacionais Fixas + Custos Ambientais		-13.398	-18.451	-21.423	-22.591	-22.542	-22.521	-22.556	-22.521	-22.542	-22.590	-22.554	-22.949	-23.991	-24.055	-23.984	-24.089	-24.040	-24.023	-24.054	-24.019	-24.040	-24.089	-23.998	-24.019	-24.054			
Despesa Operacionais Variáveis		-1.423	-1.869	-4.337	-4.371	-4.414	-4.457	-4.501	-4.544	-4.589	-4.631	-4.674	-4.717	-4.761	-4.806	-4.850	-4.894	-4.938	-4.985	-5.032	-5.079	-5.127	-5.175	-5.225	-5.276	-5.324			
Pagamento para Órgãos Governamentais		-6.208	-6.333	-7.665	-7.686	-7.734	-7.773	-7.813	-7.853	-7.893	-7.931	-7.970	-8.009	-8.049	-8.089	-8.130	-8.170	-8.211	-8.252	-8.295	-8.337	-8.381	-8.425	-8.470	-8.516	-8.563			
Total Despesas (exc depreciação)		-22.970	-27.652	-33.425	-35.657	-35.690	-35.751	-35.869	-35.918	-36.023	-36.153	-36.309	-36.476	-36.652	-36.993	-36.964	-37.133	-37.130	-37.257	-37.381	-37.495	-37.548	-37.689	-37.811	-37.917	-38.017			
LAJIDA		-8.517	1.467	10.589	10.701	11.101	11.476	11.799	12.195	12.539	12.839	13.071	13.194	13.515	13.838	13.248	13.509	13.929	13.328	13.677	14.098	14.471	14.824	15.337	15.719	16.049			
Depreciação		0	0	0	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152			
Amortização		0	0	0	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876	-876			
Lucro antes dos impostos Lucro/(Prejuízo)		-8.517	1.467	10.589	6.634	7.033	7.408	7.731	8.128	8.472	8.772	7.803	8.126	7.848	10.963	1.645	1.906	2.328	2.725	3.074	3.495	3.888	4.221	4.734	5.117	5.187			
Valor PPL	0	8.517	8.077	4.900	2.910	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PPL disponível para uso	30,00%	0	440	3.177	1.990	2.112	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Valor final do PPL	0	8.517	8.077	4.900	2.990	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Método de tributação de lucro																													
Base tributária para Método do Lucro Real - AT Lucro/(Prejuízo)		-8.517	1.027	7.412	4.644	4.923	5.186	5.412	5.689	5.890	6.140	5.462	5.688	5.493	7.674	1.152	1.334	1.628	1.907	2.152	2.447	2.707	2.955	3.314	3.582	10.643			
Imposto sobre receita: CSLL	8,00%	0	-93	-467	-468	-444	-467	-467	-512	-534	-553	-482	-512	-494	-691	-104	-123	-147	-172	-194	-220	-244	-266	-296	-322	-358			
Imposto sobre receita: IR	25,00%	0	-58	-457	-784	-1.027	-918	-1.057	-1.350	-1.365	-1.378	-1.342	-1.398	-1.349	-1.894	-264	-310	-383	-453	-514	-585	-653	-715	-805	-871	-1.637			
Nota: Alíquota de IR para receita menor que R\$ 240R equivale a 15,00%																													
Método de tributação de lucro - AT Lucro/(Prejuízo)		-8.517	1.316	9.464	5.932	6.288	6.623	6.912	7.266	7.573	7.841	5.970	6.216	6.004	8.778	1.278	1.476	1.796	2.100	2.366	2.687	2.971	3.240	3.632	3.923	11.610			
Método do Lucro Presumido:																													
Base de cálculo CSLL (% da receita bruta)	32%	5.337	10.758	16.264	16.302	16.551	16.713	16.876	17.040	17.207	17.385	17.526	17.689	17.854	18.022	18.185	18.352	18.521	18.693	18.868	19.044	19.223	19.406	19.592	19.782	19.982			
Base de cálculo IR (% da receita bruta)	32%	5.337	10.758	16.264	16.302	16.551	16.713	16.876	17.040	17.207	17.385	17.526	17.689	17.854	18.022	18.185	18.352	18.521	18.693	18.868	19.044	19.223	19.406	19.592	19.782	19.982			
Imposto sobre receita: CSLL	8,00%	-480	-968	-1.464	-1.475	-1.490	-1.504	-1.518	-1.534	-1.549	-1.563	-1.577	-1.592	-1.607	-1.622	-1.637	-1.652	-1.667	-1.682	-1.698	-1.714	-1.730	-1.747	-1.763	-1.780	-1.797			
Imposto sobre receita: IR	25,00%	-1.310	-1.666	-4.042	-4.074	-4.114	-4.154	-4.195	-4.235	-4.278	-4.317	-4.358	-4.398	-4.440	-4.485	-4.522	-4.564	-4.605	-4.649	-4.693	-4.737	-4.782	-4.827	-4.874	-4.922	-4.967			
Nota: Alíquota de IR para receita menor que R\$ 240R equivale a 15,00%																													
Método do Lucro Presumido - Lucro/(Prejuízo)		-8.524	-574	7.488	3.518	3.888	4.233	4.525	4.800	5.202	5.472	4.471	4.763	4.463	7.536	-1.812	-1.583	-1.185	-826	-513	-125	214	532	1.010	1.366	11.410			
Otimização do Método Tributário - Lucro/(Prejuízo)		-8.517	1.316	9.464	5.932	6.288	6.623	6.912	7.266	7.573	7.841	5.970	6.216	6.004	8.778	1.278	1.476	1.796	2.100	2.366	2.687	2.971	3.240	3.632	3.923	11.610			
Metodologia utilizada (Método Presumido, Método Real)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Preselhe selecionar Lucro Presumido? (1=sim, 0=não)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Escolha chave tributária para selecionar Lucro Estimado? (1=sim, 0=não)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Metodologia Utilizada (Método Presumido, Método Real)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Referência do Método Selecionado		TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM	TIM		
Metodologia Utilizada (Método Presumido, Método Real)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tributos calculados		5.338	0	-151	-1.124	-702	-745	-785	-819	-862	-898	-930	-1.823	-1.810	-1.844	-2.585	-349	-430	-524	-628	-738	-858	-987	-1.120	-1.264	-1.420			
Lucro/(Prejuízo) após impostos		-8.517	1.316	9.464	5.932	6.288	6.623	6.912	7.266	7.573	7.841	5.970	6.216	6.004	8.778	1.278	1.476	1.796	2.100	2.366	2.687	2.971	3.240	3.632	3.923	11.610			

Página 15 de 15

[illegible]